



PLAN ESTRATÉGICO 2024 - 2028

Seguimiento tercer trimestre 2025

Comité Directivo

Gestión de
Transporte
Intermunicipal

Implementación y
operación de
Zonas de
Parqueo Pago



Administración
de Parquederos

Implementación
Microplataformas
Logísticas



Eje 1. Generar mayores ingresos a través de las líneas de negocio





Objetivo 2:
Contribuir en la implementación de la política de integración regional



Inicio



Avance cuatrenio



Objetivo 1. Ingresos



Objetivo 2. Integración regional (eliminado)



Objetivo 3. Infraestructura



Objetivo 4. Innovación



Objetivo 5. Canales digitales



Objetivo 6. Estructura organizacional



Objetivo 7. Gobierno corporativo



Compromisos Junta directiva

Año: 2025 Mes: septiembre

Fecha de modificación	Aprobó	Antes	Después	Justificación
17/03/2025	Junta Directiva	Objetivo estratégico 2. Contribuir en la implementación de la Política de Integración Regional	Se elimina del plan estratégico para la vigencia 2025	Se elimina del plan estratégico para la vigencia 2025, toda vez que las metas 2 y 3 (que componían este objetivo), pasaron a planes de acción del Objetivo estratégico "3. Desarrollar proyectos de infraestructura y transporte como operador urbano"; en la meta: "Convertir a la TTSA en un Operador Urbano de acuerdo con la reglamentación que se expida"
17/03/2025	Junta Directiva	Meta 3. Avanzar al 100% en la contratación del modelo de negocio que implementará los Complejos de Integración Modal.	Plan de Acción de la Meta 7. "Convertir a la TTSA en un Operador Urbano de acuerdo con la reglamentación que se expida" Plan de acción 2026: Acompañar el proceso de contratación del modelo de negocio que implementará los Complejos de Integración Modal. (2026)	La contratación del modelo de negocio de los CIM será definida con los resultados de la Factibilidad y la TTSA acompañará a la SDM como líder del sector Movilidad
17/03/2025	Junta Directiva	Meta 2. Lograr el 100% de la estructuración de los Complejos de Integración Modal - CIM	Plan de Acción de la Meta 7. "Convertir a la TTSA en un Operador Urbano de acuerdo con la reglamentación que se expida" Plan de acción 2025: Participar en la estructuración de los Complejos de Integración Modal - CIM tanto en prefactibilidad como en factibilidad. (2025)	La estructuración de los CIM se está ejecutando con la SDM como líder del sector Movilidad. La TTSA lideró la prefactibilidad (2022-2024) y actualmente acompaña la factibilidad, liderada por la SDM desde el último trimestre de 2024

**** El Objetivo 2 fue eliminado en la sesión de junta directiva del día 17 de marzo de 2025**



Objetivo 3:
Desarrollar proyectos de infraestructura y transporte como operador urbano 2025



Avance cuatrenio



Objetivo 1. Ingresos



Objetivo 2. Integración regional (eliminado)



Objetivo 3. Infraestructura



Objetivo 4. Innovación



Objetivo 5. Canales digitales



Objetivo 6. Estructura organizacional



Objetivo 7. Gobierno corporativo



Compromisos Junta directiva

Año


2025

Mes

septiembre


Promedio de avance acumulado de submetas

2025



Promedio de avance acumulado de submetas por mes


2025



Avance acumulado detalle

2025

● % Avance acumulado ejecutado ● Brecha respecto a la meta proyectada ● Pendiente





Avance cuatrenio



Objetivo 1. Ingresos



Objetivo 2. Integración regional (eliminado)



Objetivo 3. Infraestructura



Objetivo 4. Innovación



Objetivo 5. Canales digitales



Objetivo 6. Estructura organizacional



Objetivo 7. Gobierno corporativo



Compromisos Junta directiva



Objetivo 4:

Innovar en la prestación de los servicios de las unidades de negocio 2025



Inicio

Año


2025

Mes

septiembre


Promedio de avance acumulado de submetas

2025




Promedio de avance acumulado de submetas por mes


2025



Avance acumulado detalle

2025





Objetivo 6:
Modernizar la estructura organizacional de la TTSA 2025

Año: 2025
Mes: septiembre

Promedio de avance acumulado de submetas
2025

31,0 %

56,0 %

Promedio de avance acumulado de submetas por mes
2025

● % Avance acumulado proyectado ● % Avance acumulado ejecutado

Mes	% Avance acumulado proyectado	% Avance acumulado ejecutado
enero	0 %	0 %
febrero	0 %	0 %
marzo	0 %	0 %
abril	3 %	3 %
mayo	3 %	3 %
junio	25 %	0 %
julio	25 %	0 %
agosto	56 %	31 %
septiembre	75 %	56 %
octubre	78 %	78 %
noviembre	97 %	97 %
diciembre	100 %	100 %

Avance acumulado detalle
2025

● % Avance acumulado ejecutado ● Brecha respecto a la meta proyectada ● Pendiente

31% 25% 44%

Aprobar manuales y Ejecutar las fases 1, 2 y 3 de la asesoría para la mod...

Enero 2025 Diciembre 2025

Objetivo 7:
Fomentar la cultura de gobierno corporativo a través del cumplimiento de los lineamientos de integridad, ética, transparencia, buen gobierno y mejora continua 2025

Año: 2025 Mes: septiembre

Inicio

- Avance cuatrenio
- Objetivo 1. Ingresos
- Objetivo 2. Integración regional (eliminado)
- Objetivo 3. Infraestructura
- Objetivo 4. Innovación
- Objetivo 5. Canales digitales
- Objetivo 6. Estructura organizacional
- Objetivo 7. Gobierno corporativo**
- Compromisos Junta directiva

Promedio de avance acumulado de submetas
2025

56,0 %

Promedio de avance acumulado de submetas por mes
2025

● % Avance acumulado proyectado ● % Avance acumulado ejecutado

Mes	% Avance acumulado proyectado	% Avance acumulado ejecutado
enero	0 %	0 %
febrero	3 %	3 %
marzo	8 %	8 %
abril	21 %	8 %
mayo	29 %	21 %
junio	39 %	24 %
julio	52 %	34 %
agosto	53 %	52 %
septiembre	56 %	53 %
octubre	61 %	56 %
noviembre	71 %	61 %
diciembre	81 %	71 %

Avance acumulado detalle
2025

● % Avance acumulado ejecutado ● Brecha respecto a la meta proyectada ● Pendiente

Acción	% Avance acumulado ejecutado	Brecha respecto a la meta proyectada	Pendiente
Implementar 25% de acuerdo al plan de trabajo establecido (Implementar...	75%	25%	
Implementar 35% de acuerdo al plan de trabajo establecido (Plan de mej...	55%	45%	
Implementar 3 buenas prácticas para el bienestar de los trabajadores de ...	50%	50%	
Implementar el 15% del Plan de Transformación Digital	50%	50%	
Implementar las acciones del plan de gestión del conocimiento identifica...	50%	50%	



LA TERMINAL[®] BOGOTÁ



TerminalBogota



Termibogota



TerminalBogota



Terminal de
Transporte de Bogotá



LaTerminalBogota

